
Prot. n.: 0 Roma, 29/07/2019

Al Dirigente Scolastico

MARELLI (MIIS074005)
VIA LIVIGNO,11
MILANO 20158

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. MIIS074005 Vs. nota prot. n. 3616/2019 del 29/07/2019

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della
richiesta stessa in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione
scolastica relativa all' Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori , la proroga alla realizzazione
del progetto M@RELLI 2.0 (cod.progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-78) al 31/10/2019 non è
autorizzata per i seguenti motivi:

assenza contratto

Il Dirigente
Alessandra Augusto

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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